


Приложение №2 Згп-1  
к Приказу № 119/1 от 20.02.2025г



**ГРАФИК**  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ЭЛКО-ЭГМ" в межотопительном периоде 2025 года  
на территории Заневского городского поселения

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                                                           | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-он, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, ул. Пражская, стр. 3/1, кад. №47:07:1044001:5414 | 28.08.2025-30.08.2025                     | 3 дня                                                       |                                                    | 28.08.2025                                | 3 дня                                                                                                          |                                                                                        |
| 2    | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-он, МО "Заневское городское поселение", ГП Янино-1, ул. Лесная, стр. 2, кад. №47:07:104439001:2086   | 16.06.2025-29.06.2025                     | 14 дней                                                     |                                                    | 25.06.2025                                | 14 дней                                                                                                        | При наличии тех. возможности возобновление подачи ГВС после выполнения ремонтных работ |

Начальник отдела ПТО

 А.С. Комушенко